
ÖBA - Örtliche Bauaufsicht & FBL - Fachbauleitung

Projektmanagement

Projektauftraggeber

LIG - Steiermark Landesimmobilien 
GesellschaftmbH

Erhart-Schippek / Erlacher

PST - Projektsteuerung
Mathoi

Nutzer 

Universalmuseum 
Joanneum GmbH
Muchitsch / Pakesch

PLA – Planungsteam AUS - bauausführende Unternehmen

Technische 
Oberleitung

G. Eder

STW – Statik/
Tragwerksplanung

Petschnigg

BPH - Bauphysik
Jauk

ARC - Architektur
G. Eder

TGA (HKLS, MSR)
Pechmann

Behörden

Bau- & Anlagenbehörde
Stadt Graz
Engl / Völker

TGA (E-Technik)
Leskoschek

ÖBA - Bau
R. Eder

FBL - TGA
Pechmann (HKLS, MSR)

Leskoschek (ELT)

BKG – Planungs-/
Baustellen-

koordination BauKG
Sixl

Baumeisterarbeiten
Steiner Bau GmbH

HKLS-Installationen
Eibegger Installationen 

GmbH

MSR-Installationen
EAM Systems Ing. G.P. 

Wolf GmbH

E-Installationen
PKE Electronics AG

Abbrucharbeiten
Steirerhaus BaugmbH

Baugrubensicherung
Keller Grundbau GmbH

Sicherheitstechnik
Siemens AG Österreich

weitere Firmen/
Gewerke siehe 

Projektbeteiligten-
verzeichnis

KON - Konsulenten

GEO - Geotechnik & 
Bodengutachten

Pötscher

SIT - 
Sicherheitstechnik

Pischler

HYD - Hydrologie
Kaiser

VRM - Vermessung
Breinl

BEW - 
Beweissicherung

Wendl

BSC – 
Brandschutzplanung

Kraus

PRF - Prüfstatik
Freller

Projektorganisation Joanneumsviertel Kernprojekt
ORGA_09-14_Projektorganisation_v1-4_THM.graffle

Landesbibliothek
Ch. Binder / Habjan

Projektumwelt

Kunstbeirat

Öffentlichkeit

Anrainer

Bundesdenkmalamt
Brugger

Wasserrechtsbehörde 
(FA13a)

Hofer

PLT - Projektleitung
Skela / Dorfer Haustechnik

Wagner

E-Technik
Mörth

Besteller

Land Steiermark / Abteilung 9 - Kultur
Russ / Hoffmann

PKO - Projektkoordination 
Besteller & Nutzer

Bitzan



Projektteam

Teamstruktur / Besprechungskreise Joanneumsviertel Kernprojekt
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LA - Lenkungsausschuss

Pakesch
UMJ

Russ
FA 9

Muchitsch
UMJ

Ch. Binder
LB

Erlacher
LIG

Erhart-
Schippek

LIG

PKT - Projektkernteam

Skela
LIG-PLT

Dorfer
LIG-PLT

Mathoi
PST

(Teamleitung)

Mörth / LIG
Wagner / LIG

Priesching / ARC

weitere Mitglieder siehe 
Spalte „Planungsteam“ im 

Projektbe-teiligtenverzeichns 
(Pkt. 2.2)

Planungsteam

G. Eder
ARC, TOL

(Teamleitung)

R. Eder
ÖBA

Habjan / LB
Kostajnsek / LB
Fiedler / UMJ

Filzwieser / UMJ
Moser / UMJ

Murlasits / UMJ
Steinle / UMJ

Nutzerteam BZ

Moser / UMJ
(Teamleitung)

Rieser / UMJ
Zernig / UMJ

Bogner / bogner.cc

Nutzerteam RG

Goldberger
UMJ

Kostajnsek / LB
Stieger / LB

Hirschegger / KFU

Nutzerteam LB

Ch. Binder
LB

(Teamleitung)

Mörth / LIG
Wagner / LIG
Dörling / UMJ

Goldberger / UMJ
Pall / UMJ*

Pechmann / HTA
Leskoschek / ELT

Pischler / SIT

* UMJ und LB

FM-Team

Ernst*
UMJ

(Teamleitung)

A. Schnitzler / UMJ
(Teamleitung)

Ch. Binder / LB
Stiger / LB
Dorfer / LIG
Kada / FA9

Weixler / UMJ

Marketingteam

Rieser
UMJ

(Teamleitung)

Kunstbeirat

Pakesch
UMJ

Fiedler
UMJ

Weibel
UMJ

Russ
FA 9

Müller
UMJ

Bitzan
PKO

Fiedler / UMJ 
(Teamleitung)

Murlasits / UMJ
Rieser / UMJ
Steinle / UMJ

Nutzerteam NG

Goldberger
UMJ

Habjan
LB

Landt
ARC



Projektkommunikationsstruktur Joanneumsviertel Kernprojekt
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LA - Lenkungsausschuß

PKTS - Projektkernteamsitzung

Projektteambesprechung

Planungsteambesprechung

Baubesprechung

Informationsweitergabe

Bericht / Protokoll
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Nutzerteam-
besprechungen

Marketingteam-
besprechungen

FM-Team-
besprechungen


